



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 14.016.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22

Ostróda, dnia 28.04.2023r

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2023/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz centralnej przepompowni ścieków.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wziął pod uwagę realne terminy realizacji oraz terminy administracyjne uzyskania niezbędnych pozwoleń?

- a) Opracowanie mapy do celów projektowych – 1 miesiąc
- b) Opracowanie koncepcji – 1 miesiąc
- c) Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym, wraz z naniesieniem ewentualnych uwag – 1 miesiąc
- d) Umowy z właścicielami działek na dysponowanie nieruchomością – 1-2 miesiące (od zgód właścicieli zależy przebieg trasy projektowanej sieci – stąd zgody powinny zostać uzyskane przed uzyskaniem decyzji)
- e) Decyzja środowiskowa – 1-2 miesiące + termin uzyskania uzgodnienia
- f) Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z brakiem MPZT – 65 dni + okres uzyskania uzgodnień
- g) Zgoda wodnoprawna – 1-2 miesiące + okres uzyskania uzgodnień
- h) Uzyskanie niezbędnych do pozwolenia na budowę opinii i uzgodnień - 1-2 miesiące
- i) Pozwolenie na budowę – 65 dni.

W związku z powyższym minimalny termin realizacji zamówienia to 14 miesięcy od momentu podpisania umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 14 miesięcy?

Odpowiedź nr 1:

Uwzględniając powyższe uwagi Zamawiający przedłuża termin wykonania dokumentacji projektowej do 31.12.2023r.

z poważaniem


KIEROWNIK
DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.
mgr inż. Paweł Sarnecki